

Záznam z pracovní schůzky konané dne 25.2.2010 k projektu Spolupráce MAS České středohoří

Přítomni: (uvedeno bez titulů a křestních jmen)

Chlumský (garant projektu), Pařízek (manažer projektu), Šnýdlová, Jasanský, Hájek, Petru

- projednán celkový rozpočet projektu a návrh na jeho ponížení v souladu s možnostmi, které dávají MASce Pravidla IV.2.1. , tj. snížit náklady projektu na 7% z celkových nákladů projektu
- dále projednán návrh pana Chlumského na ponížení nákladů v jednotlivých kódech uznatelných nákladů (mimo nákladů na etapu přípravy projektu) – v této souvislosti bude ještě paní Petru jednat s panem Čudou (dodavatel genetického materiálu pro genofondový sad) o možnosti dalšího snížení nákladů v rámci tohoto nákladu – po projednání oznámí výsledek panu Chlumskému, který zpracuje konečný návrh snížení rozpočtu dle jednotlivých kódů nákladů a konkrétních položek a zašle tento návrh všem výše uvedeným členům pracovní skupiny
- paní Šnýdlová ihned seznámí s rámcovým návrhem pracovní skupiny pana Kulíška (KMAS) a požádá ho o svolání pracovního jednání se všemi aktéry projektu, aby mohl být návrh MAS ČS projednán – dohodnutý termín oznámí členům pracovní skupiny
- pracovního jednání všech MAS bude za MAS ČS přítomen pan Pařízek, Jasanský, Šnýdlová v dohodnutém termínu
- po jednání s partnerskými MAS kami a stanovení konkrétních aktivit zbývajících k realizaci v tomto roce, bude zpracována mandátní smlouva definující úkoly a finanční ohodnocení manažera projektu pana Pařízka – návrh po předání informací a termínů zpracuje pan Jasanský
- k zajištění pomoci při realizaci projektu budou panu Pařízkovi k dispozici členové pracovní skupiny i další potřební členové MAS , budou mu bezodkladně předány využitelné kontakty pro realizaci stanovených aktivit
- pan Pařízek po obdržení informace o výsledcích jednání s partnerskými MASkami zpracuje návrh harmonogramu realizace jednotlivých aktivit tak, aby poslední z nich byla provedena do poloviny srpna letošního roku, aby byl zajištěn časový prostor na podání žádosti o platbu včetně potřebných dokladů
- realizační aktivity budou v případě vhodnosti a potřeby projednány a realizovány ve spolupráci s dalšími členy MAS (obce, NNO...)
- další jednání bude svoláno bezprostředně po schůzce partnerských MAS
- kontrola realizace projektu bude prováděna s měsíčním odstupem.

Zapsala: Šnýdlová