

Harmonogram výzvy č. 2 PRV MAS České středohoří, z.s

administrativní úkon	datum zahájení	datum ukončení	Σ dnů	pozn.
vyhlášení	07.03.2019			
seminář pro žadatele, Ploskovice 50		26.03.2019		9,00 hod
příjem projektů - PF	01.04.2019	15.04.2019		
doba trvání výzvy			39	
ADMINISTRACE VÝZVY NA MAS				
zveřejnění zaregistrovaných projektů na webu MAS		do 17.4.2019	2	
administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti (AKKP)		02.05.2019	14	vč. Lhůty na doplnění
vyrozumění žadatelů o AKKP		04.05.2019		
případné vyřízení odvolání		13.05.2019	5	PD
zasedání VK		14.05.2019		hodnocení
zasedání správní rady a schválení výběru		16.05.2019		
vyrozumění žadatelů a zveřejnění na webu MAS		18.05.2019	2	PD
odvolání žadatelů	19.05.2019	10.06.2019	15	PD
lhůta pro vyřízení odvolání	11.06.2019	21.06.2019	9	
kompletace dokumentace, předložení na SZIF, registrace		27.06.2019		
předložení VŘ na MAS		29.08.2019	63	od registrace na SZIF
předložení VŘ na SZIF		05.09.2019	70	od registrace na SZIF
Předpoklad podpisu dohody žadatel (jehož projekt nevyžaduje realizaci VŘ) x SZIF - říjen, listopad 2019,				
v případech kdy projekt vyžaduje realizaci VŘ - prosinec 2019, leden 2020.				